

CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS EM ANDAMENTO

SECRETARIA	Nº CONTRATO	CONTRATADO	RESUMO OBJETO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO CONTRATO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	FONTE DE RECURSOS	TERMO DE COOP. TEC.	TERMOS ADITIVOS	ORDEM DE SERVIÇO	CADASTRO DOS CONTRATOS NO SISTEMA I-GESP CÓDIGO Nº	PROC. LICITATÓRIO
SEAGRI	01/24	FAESE	PATROCÍNIO À FAESE (FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE) - ENTIDADE QUE REALIZA A SEALBA SHOW 2024, realizada de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, no município de Itabaiana/SE SEALBA ENCERRADO	31/01/2024	03/02/2024								1710112024000036 □	INEXIGIBILIDADE 001/24 REALIZADA PELA GESTEC/MARIA JOSÉ
SEAGRI	02/24	LATICÍNIO MILK VIDA LTDA	Aquisição de leite por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, através da contratação de Empresas e/ou Cooperativas de Laticínios, para prestação de serviços de captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite nos municípios especificados neste Termo para posterior distribuição aos beneficiários consumidores, conforme Resolução GGPA 02, de 15 de junho de 2023, que dispõe acerca da destinação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 644.000 LITOS DE LEITE	12/04/2024	12/04/2025			2.466.520,00 NOTA DE EMPENHO Nº NE2024 00348	CONVÊNIO Nº nº 904135/2020				1710112024000059 □	PROCESSO Nº 412/23 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/23 REALIZAÇÃO PELA CPL/SEAGRI
SEAGRI	03/24	FAESE	patrocínio da XIII FESTA AMIGOS DO LEITE que se realizará de 04 a 07 de abril de 2024, no município de Poço Redondo/SE, Distrito de Santa Rosa do Ermiro ENCERRADO	03/04/2024	07/04/2024			50.000,00 NOTA DE EMPENHO Nº NE2024 00320	TEDOURO DO ESTADO				1710112024000058 □	PROCESSO Nº 132/24 NEXIGIBILIDADE 002/24 REALIZADA PELA GESTEC/MARIA JOSÉ
SEAGRI	01/2023	COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS WST LTDA	Execução de serviços técnicos especializados para monitoramento e manutenção de sistemas de dessalinização, conforme Convênio SICONV nº 761617/2011, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe. ENCERRADO	02/02/2023	02/02/2024	60 dias contado a partir da Ordem de Serv. DATA DE 29/03/23 INICIO 29/03/23 TERMINO 29/05/23		R\$119.000,00 NOTAS DE EMPENHOS Nº 157/158	Convênio SICONV nº 761617/2011 16º ADITIVO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023	1º ADITIVO AO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 vigência 31/12/22 até a data final da vigência do Convênio .	1º APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	ORDEM E SERVIÇOS Nº 01/23	1710112023000011	PROC. 1265/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/22 REALIZADO PELA CPL/COHIDRO
SEAGRI	02/2023	FILTEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	Contratação de Pessoa Jurídica especializada para execução de capacitação de operadores, seguindo a metodologia do Programa Água Doce, conforme Convênio SICONV nº 761617/2011, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe. ENCERRADO	02/02/2023	02/02/2024	60 dias contado a partir da Ordem de Serv. DATA DE 29/03/23 INICIO 29/03/23 TERMINO 29/05/23		R\$ 24.396,65 NOTAS DE EMPENHOS Nº 161/162	Convênio SICONV nº 761617/2011 16º ADITIVO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023	1º ADITIVO AO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 (vigência 31/12/22 até a data final da vigência do Convênio.	1º APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	ORDEM E SERVIÇOS Nº 02/23	1710112023000012	PROC. 1229/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/22 REALIZADO PELA CPL/COHIDRO

SEAGRI	03/2023	HC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de apoio à gestão, monitoramento do uso da água dessalinizada e aplicação de procedimentos metodológicos específicos do PROGRAMA ÁGUA DOCE – PAD, visando a sustentabilidade ambiental de 29 comunidades do semiárido sergipano. ENCERRADO	02/02/2023	02/02/2024	8 meses contado a partir da Ordem de Serv. DATADA DE 29/03/23 INICIO 29/03/23 TERMINO 29/11/23		R\$ 85.000,00 NOTAS DE EMPENHOS Nº 159/160	Convênio SICONV nº 761617/2011 16º ADITIVO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023	1º ADITIVO AO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 (vigência 31/12/22 até a data final da vigência do Convênio)	1º APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	ORDEM E SERVIÇOS Nº 03/23	1710112023000013	PROC. Nº 1279/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº33/22 REALIZADO PELA CPL/COHIDRO
SEAGRI	04/2023	A.B. CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de apoio à gestão, do PROGRAMA ÁGUA DOCE – PAD SERGIPE, operando junto ao SICONV, gerenciando projetos e o Termo de Cooperação entre SEAGRI/CODERSE (COHIDRO). ENCERRADO	02/02/2023	02/02/2024	8 meses contado a partir da Ordem de Serv. DATADA DE 29/03/23 INICIO 29/03/23 TERMINO 29/11/23		R\$108.000,00 NOTAS DE EMPENHOS Nº 163/164	Convênio SICONV nº 761617/2011 16º ADITIVO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023	1º ADITIVO AO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 (vigência 31/12/22 até a data final da vigência do Convênio).	1º APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	ORDEM E SERVIÇOS Nº 04/23	1710112023000014	PROC. 1288/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/22 REALIZADO PELA CPL/COHIDRO
SEAGRI	07/2023	CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA DO GABINETE DA SEAGRI E SANITÁRIOS ENCERRADO	(240 dias) 25/07/2023	22/03/2024	serviços executado (90) dias a partir da O.S. início 26/07/23 até 24/10/23 PROC. 670/23 prorrogação execução (90) dias início 25/10/23 até 24/01/24		2023NE000403 VALOR GLOBAL R\$ 103.715,16			PROCESSO Nº 670/23 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 90 DIAS EXECUÇÃO PROCESSO Nº 687/23 2º ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR	ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/23	1710112023000043 1º ADITIVO 1710112023000091 2º ADITIVO 1710112024000002	PROC. Nº 216-23 CONVITE Nº 001/23 REALIZADO PELO CPL/SEAGRI
SEAGRI	08/2023	W. D. SILVA ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para Implantação de 03 sistemas de dessalinização no padrão do Programa Água Doce, com fornecimento e instalação de equipamentos e execução de serviços técnicos especializados para monitoramento e manutenção de sistemas de dessalinização	12 MESES 28/08/23	28/08/2024	06 MESES início 27/09/23 até 27/03/24. ORDEM DE PARALIZAÇÃO EXECUÇÃO ATÉ 07/06/24		2023NE000.... VALOR GLOBAL R\$ 955.117,58		1º ADITIVO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 (vigência até a data final da vigência do convênio - 17º ADITIVO DO Convênio nº 761.617/2011-MDR/SEAGRI 31/12/24		ORDEM DE SERV. Nº 11/23 INÍCIO 27/09/23 até 27/03/24. ORDEM DE PARALIZAÇÃO 01/23 60 DIAS INÍCIO 12/10/23 ATÉ 11/12/23 ORDEM DE SERV. Nº 12/23 INÍCIO 13/12/23	1710112023000064	PROC. 1283/22 CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE

SEAGRI	10/23	CONSTRUTORA J. CARLA LTDA – EPP	Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação a paralelepípedo no Povoado Brejo, Estrada das Porteiras no município de Lagarto/Sergipe	10/10/2023	10/10/2024	06 MESES INICIO 17/10/23 ATÉ 16 /04/24		A fonte de recurso será transferências especiais, plano de ação 0903-004864, na modalidade investimento VALOR GLOBAL 247.703,18 NOTA DE EMPENHO: 2023NE000515				1710112023000066	PROCESSO Nº 118/23 TOMADA DE PREÇO Nº 01/23 REALIZADO PELA CPL/SEAGRI	
SEAGRI	11/23	HIDROSOLO- SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE 08 (OITO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS. (LOTE 01)	12/12/2023	12/12/2024	330 DIAS FALTA ORDEM DE SERV. EMITADIDA PELA CODERSE		VALOR GLOBAL 373.291,46 NOTA DE EMPENHO: 2023NE000700 2023NE000701	CONÊNIO Nº 904.446/2020MDR /CAIXA/SERGIPE/ SEAGRI/VIGÊNCIA 28/12/24I	TERMO DE COOP. TÊC. Nº 13-21 VIGÊNCIA 30/11/24		1710112023000088	PROC.80/22 CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE	
SEAGRI	12/23	C.A CONSTRUÇÕES E REFORMA EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (LOTE 02)	12/12/2023	12/12/2024	330 DIAS FALTA ORDEM DE SERV. EMITADIDA PELA CODERSE		VALOR GLOBAL R\$ 991.066,04 NOTA DE EMPENHO: 2023NE000698 2023NE000699	CONÊNIO Nº 904.446/2020MDR /CAIXA/SERGIPE/ SEAGRI/VIGÊNCIA 28/12/24II	TERMO DE COOP. TÊC. Nº 13-21 VIGÊNCIA 30/11/24		1710112023000089	PROC.80/22 CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE	
	13/23	ECOS CONSULTORIA TREINAMENTO E CURSOS LTDA	Contratação de empresa para realização da 1ª Feira da Reforma Agrária e da Agroecologia Sergipana, para atender a Secretaria de Estado da Agricultura do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, a ser realizada nos dias 29 e 30 de novembro, e 01 e 02 de dezembro de 2023, no Parque de Exposição João Cleofas, na cidade de Aracaju/SE, ENCERRADO	27/11/2023	31/12/2023	29,30/11/23 01,02/12/23		VALOR GLOBAL R\$ 378.080,00 NE 2023NE000653 e 2023NE000652.	RECURSO DE CONVÊNIO Nº 903492/2020			1710112023000090	PROCESSO Nº 299/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 167/23REALIZADO PELA SECLOG	
SEAGRI	02/2022	LATICINIO SANTA MARIA LTDA - NATVILLE	Contratação de Empresas de Laticínios e/ou Cooperativas para captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite pasteurizado tipo "C" (Bovino) para o Programa Alimenta Brasil – Modalidade: Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite (PAB Leite) no Estado de Sergipe. ENCERRADO	12/04/2022	31/05/2023 31/12/2023	–	–	R\$ 3.751.374,86	Recursos do Convênio Nº 904135/2020 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO ATÉ 31/12/2023	–	PROC. Nº 427/22 ADITIVO DE VALOR PROC. Nº 63/23 1º APOSTILAMENTO PROC. Nº 72/23 2º APOSTILAMENTO PROC. 361/23 2º TERMO ADITIOV DE PRORROGAÇÃOATÉ 31/12/23 PROC. Nº 685/23 3º TERMO ADITIVO 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	–	1710112023000016 1º ADITIVO 1710112024000011 1º APOSTILAMENTO 1710112024000012 2ºAPOSTILAMENTO 1710112024000013 2º ADITIVO 1710112024000014 3º ADITIVO 1710112024000015	PROC. 845-21 REALIZADO PELA CPL/SEAGRI

SEAGRI	03/2022	HIDROSOLO- SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA,	Contratação sob o regime de empreitada por preço global a contratação de empresas especializadas em perfuração de poços tubulares profundos visando a implantação de 13 (treze) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA) CONTRATO ENCERRADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROC. Nº 734/2022,	02/09/2022	02/09/2023	180 dias 05/09/2022 até 03/03/2023 180 dias 03/03/2023 até 30/08/2023 ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 01-23 DE: 27/07/23 ATÉ 22/01/24	-	R\$ 584.195,21	Convênio nº 769281/2012- 7º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO vigência até 30/03/2024	004/2021 005/2021	PROC. Nº 137/23 1º aditivo de prorrogação de execução por mais 180 dias. A partir de 03/03/23	O.S. Nº 02/2022 assinada em 05/09/2022	171011202300001711ºA DITIVO 710112024000047	Concorrência Pública Nº 01/2020 REALIZADO PELO CPL/COHIDRO
SEAGRI	05/2022	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços pelo Contratado, do serviços de pagamentos e eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN.	20/07/2022 20/07/2023	19/07/2023 19/07/2024	-	-	NÃO TEM DESPESA	-	-	PROC. 314/23 1º ADITIVO DE PROROGAÇÃO	-	Não cadastrado	PROC. Nº 521/22
SEAGRI	09/2022	TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática, 1 (UM) servidor tipo torre, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I e II do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 195/2022, os integrantes a este independente de transcrição.	10/10/2022	10/10/2025	-	-	R\$ 33.500,00	recursos de Transferências Especiais - Plano de Ação nºs 0903-004864, 0903-004217, 0903-004837.	-	-	-	17101120230000019	PROC. Nº 345/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/22 REALIZADO PELA SGCC
SEAGRI	06/2021	ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza, higienização e conservação predial no bloco, salas e áreas internas e externas na sede da SEAGRI.	15/04/2022 15/04/2023 15/04/2024	15/04/2023 15/04/2024 15/04/2025	-	R\$ 7.050,85 insalubridade 9.386,85 repactuação 10.400,10 ref. meses (janeiro a abril/22) R\$ 10.483,17 ref. meses (maio a dezembro/22) repactuação jan/dez/23 - R\$ 11.483,17	R\$ 84.610,08 insalubridade 112.642,20 repactuação R\$ 125.465,75 6º ADITIVO repactuação jan/dez/23 R\$ 132.624,74	TESOURO DO ESTADO	-	PROC. Nº 392-21 1º ADITIVO Insalubridade PROC. Nº 213/22 2º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 676/22 3º ADITIVO de repactuação PROC. Nº 803/22 4º ADITIVO alteração contratual (razão social) PROC. Nº 61/23 5º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 188/23 6º ADITIVO de repactuação 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROC. Nº84/24 7º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 99/24 8º ADITIVO alteração contratual (razão social)	17101120230000021 1ºADITIVO 17101120240000017 2ºADITIVO 17101120240000019 3ºADITIVO 17101120240000020 4ºADITIVO 7101120240000021 5ºADITIVO 17101120240000022 6ºADITIVO 17101120240000023	PROC. Nº 299/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº048//21 REALIZADO PELA SGCC	

SEAGRI	07/2021	CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Execução dos serviços objeto do Contrato nº 07/2021, (LOTE 02) processo virtual nº 543/2020 e Processo virtual nº 736/2022, cujo objeto é a contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresas especializadas na implantação, construção e instalação de 20 (vinte) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA, oriundo do edital de Concorrência Pública Nº 01/2020.8-	08/06/2021 08/06/23 30/05/24	08/06/2022 30/05/25	O.S. nº 06 (15 DIAS - INICIO 15/05/23 TERMINO 30/05/23 (150 DIAS - TERMINO 22/12/23 (150 DIAS - TERMINO 21/05/24		R\$ 1.900.735,12	Convênio nº 769281/2012- 7º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO vigência até 30/03/2024	TCT 01/2013	PROC. Nº 56/22 TERMO DE RESCISÃO PARCIAL LOTE 01. PROC. Nº 736/22 apostilamento do Contrato nº 07/21 (supressão do lote 01 do contrato) 1º ADITIVO ANEXO AO PROC. 736-22 PROC. 246/23 2º ADITIVO prorrogação de prazo de vigência 12(MESES e execução 150 DIAS 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROC.557/23 3º ADITIVO prorrogação de prazo de vigência 12(MESES e execução 150 DIAS PROC.524/24 4º ADITIVO prorrogação de prazo de execução 150 DIAS	O.S. nº s 02, 03,04 (30 DIAS -INICIO 22/02/23- TERMINO 24/03/23 O.S. nº 05 (15 DIAS -INICIO 24/04/23- TERMINO 08/05/23 O.S. nº 06 (15 DIAS - INICIO 15/05/23- TERMINO 30/05/23 O.S. nº 07 (10 DIAS - INICIO 12/06/23- TERMINO 22/06/23 O.S. nº 09 (30 DIAS - INICIO 18/09/23- TERMINO 18/10/23 O.S. nº 10 (30 DIAS - INICIO 09/10/23- TERMINO 09/11/23	1710112024000052	PROC. 543/20 Concorrência Pública Nº 01/2020 REALIZADO PELO CPL/COHIDRO
SEAGRI	09/2021	MACHADO & BARBOSA EMPREENHIMENTOS LTDA	Visando Execução de Serviços de Revestimento Primário de Estradas Vicinais na Zona Rural dos municípios de Riachuelo, Japaratuba e Capela/SE. ENCERRADO O CONTRATO EM 02/11/23 CONFORME DESPACHO Nº 627/23 DO DIRETOR DO DAF.	01/01/2022 01/01/2023 01/06/2023	01/01/2023 01/11/2023	06 meses 01/06/23 até 01/11/23	-	R\$ 599.772,19	RECURSOS: EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS PLANO DE AÇO 004837.		PROC. Nº 932/21 1º ADITIVO Prorrogação de prazo e execução 365 DIAS A PARTIR DE 01/01/22 Até 01/01/2023 PROC. Nº 924/22 2º ADITIVO Prorrogação de prazo e execução 06 MESES A PARTIR DE 01/01/2023 Até 01/06/2023 CONVALIDADO PELA PGE PROC. 338/23 3º ADITIVO Prorrogação de prazo e execução 06 MESES 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	OS Nº 02/2021	1710112023000022	PROC. 274/21 Adesão a Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 09/2020 (SRP) – DENOCS.

SEAGRI	11/2021	ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo para atendimento as necessidades da SEAGRI.	15/10/2022 15/10/2023	15/10/2023 15/10/2024	-	R\$ 7.834,00 repactuação de R\$ 8.570,99 ref. aos meses (janeiro a abril/22), R\$ 8.619,29 ref. aos meses (maio a dezembro/22) repactuação jan/dezembro/23 R\$ 9.198,94	R4 94.008,00 repactuação repactuação jan/dezembro/23 R\$ 103.238,27	TESOURO DO ESTADO	-	Proc. nº 611/22 1º aditivo de prorrogação Proc. nº 688/22 2º aditivo de repactuação Proc. 804/2022 3º aditivo de alteração contratual (razão social) Proc. nº 185/23 4º aditivo de repactuação 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSO DE RENDA Proc. nº 628/23 5º aditivo de prorrogação Proc. 109/2024 6º aditivo de alteração contratual (razão social)	-	1710112023000023 1º ADITIVO 1710112024000004 2ºADITIVO 1710112024000005 3ºADITIVO 1710112024000006 4º ADITIVO 1710112024000085º ADITIVO 1710112024000010	PROC. Nº 338/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/21 REALIZADO PELA SGCC
SEAGRI	13/2021	SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	Contratação de empresa tecnicamente habilitada, sob o regime de empreitada por preço unitário para a implantação, melhorias e reativação de sistemas de abastecimento d'água em diversas comunidades do Estado de Sergipe. ENCERRADO	24/08/2022 24/11/2022	24/11/2022 281 dias 31/08/2023 180 dias 01/09/2023 até 27/02/2024	120 dias 26/01/22 até 24/08/22 90 dias 02/05/23 até 30/07/23 180 dias 01/08/23 até 27/01/24	-	R\$ 740.338,99	RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	TCT. 04/21 TCT. 02/22 vigência 11/05/22 a 12/05/23 1º ADITIVO vigência até 11/05/24	PROC. Nº 560/22 1º ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA E EXECUÇÃO (90) DIAS 24/08/22 até 24/11/22 PROC. Nº 590/23 2º ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA 281 DIAS E EXECUÇÃO (90) DIAS PROC. Nº 492/23 3º ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA 180 DIAS E EXECUÇÃO	OS Nº 06/22 26/01/22 até 24/08/22	1710112023000026	PROC. 640/21 Concorrência nº 02/2021 Realizada pela CPL/COHIDRO
SEAGRI	02/2020	INCOBRÁS- INOVAÇÃO EM CONCESSÕES DO BRASIL SPE LTDA	Concessão onerosa de uso de bem público para realização dos serviços de gestão, ampliação, modernização e manutenção da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ITABAIANA.	04/08/2020	04/08/2050	-	-	45.692.000,00	-	-	PRC. 659/2022- PEDIDO DE OUTARIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO PROC. 675/22 SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS VIGENTES NO PLANO DE INTERVENÇA CEASA ITABAIANA	-	Não cadastrado	PROC. 11/20 Concorrência Publica nº 02/202

SEAGRI	01/2019	ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços auxiliares, GARÇOM, ZELADOR E COPEIRO.	17/05/2022 17/05/2023	17/05/2023 17/05/2024	—	R\$ 6.818,00 2º ADITIVO REPACTUAÇÃO R\$ 7.155,60 ref. Meses (janeiro- dezembro/20) 4º ADITIVO REPACTUAÇÃO R\$ 7.450,88 ref. Meses (JANEIRO/ABRIL /21 R\$ 7.505,53 ref. Meses (maio- dezembro/21) 6º ADITIVO REPACTUAÇÃO R\$ 8.192,44 ref. Meses (janeiro- abril/22) R\$ 8.264,72 ref. meses (maio- dezembro/22) repação janeiro/23 R\$ 8.679,04	R\$ 81.816,00 2º ADITIVO R\$ 85.867,20 4º ADITIVO R\$ 89.847,76 6º ADITIVO R\$ 98.887,50 9º ADITIVO repactuação jan/dez/23 R\$104.148,48	TESOURO DO ESTADO	—	PROC. 7/2020 1º ADITIVO - PRORROGAÇÃO PROC. 123/20 2º ADITIVO REPACTUAÇÃO PROC. 108/21 3º ADITIVO - PRORROGAÇÃO PROC. 536/21 4º ADITIVO REPACTUAÇÃO PROC. 248/22 5º ADITIVO - PRORROGAÇÃO PROC. 674/22 6º ADITIVO REPACTUAÇÃO PROC. 801/2022 7º ADITIVO - alteração contratual (razão social) PROC. 210/23 8º ADITIVO - PRORROGAÇÃO PROC. 189/23 9º ADITIVO - REPACTUAÇÃO 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	—	1710112023000027 1º ADIIVO 1710112024000024 2º ADIIVO 1710112024000025 3º ADIIVO 17101120240000394º ADIIVO 1710112024000041 5º ADIIVO 17101120240000436º ADIIVO 17101120240000448º ADIIVO 17101120240000459º ADIIVO 1710112024000046	PROC. ADM Nº 017.00001.526/2018-2 PREGÃO Nº 079/2019, REALIZADA PELA SGCC
SEAGRI	9912462688 /2019	CORREIO - ECT	Prestação de serviços postais	10/09/2019	10/09/2024	—	—	Estimativo R\$ 25.000,00	TESOURO DO ESTADO	—	—	—	17101710112024000031	DISPENSA PRESENCIAL Nº 0609/2019