

CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS EM ANDAMENTO

SECRETARIA	Nº CONTRATO	CONTRATADO	RESUMO OBJETO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO CONTRATO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	FONTE DE RECURSOS	TERMO DE COOP. TEC.	TERMOS ADITIVOS	ORDEM DE SERVIÇO	CADASTRO DOS CONTRATOS NO SISTEMA I-GESP CÓDIGO Nº	PROC. LICITATÓRIO
SEAGRI	01/2025	FAESE	PATROCÍNIO À FAESE (FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE) - ENTIDADE QUE REALIZA A SEALBA SHOW 2025. realizada de 05 A 08 de fevereiro de 2025, no município de Itabaiana/SE SEALBA ENCERRADO	05/02/2025	08/02/2025			VALOR GLOBAL R\$ 200.000,00 NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000058	TESOURO DO ESTADO				1710112025000004	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2025
SEAGRI	02/2025	FECOMERCIO	Contratação de 01 (uma) cota (Diamante) de Patrocínio no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) à Edição da AQUIPESC BRASIL 2025, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, o evento a ser realizado no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, na cidade de Aracaju/SE no período de 27 a 29 de março de 2025, através do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento de Sergipe ENCERRADO .	27/03/2025	29/03/2025			VALOR GLOBAL R\$ 100.000,00 NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000202	TESOURO DO ESTADO				1710112025000018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2025
SEAGRI	03/25	LEGALIZA BRASIL GESTÃO TERRITORIAL GEOTECNOLOGIA.CCA DASTRADO PDO EM 23/07/25	Registro de Preços, com prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de sistema de gestão de dados e marcos de colônias agrícolas do governo do Estado de Sergipe e a estrutura fundiária, com a certificação junto ao SIGEF e o cadastro Ambiental Rural, conforme descrito nas especificações técnicas do Termo de Referência Anexo I do Edital. A fonte de recursos será especificada quando da celebração de futuro contrato.	05/06/2025	05/06/2026	12 meses a partir da ordem de serv.		VALOR GLOBAL R\$ 2.988.000,00 2025NE000467	TESOURO DO ESTADO	TERMO DE COOP. Nº 05/24 assinatura 16/08/24 até 30/12/26			1710112025000024	Pregão Eletrônico nº 06/2025, Ata de Registro de Preço nº 02/2025-EMDAGRO.
SEAGRI	04/25	FAESE	PATROCÍNIO - ENCONTRO SERGIPANO DE CRIADORES DE ABELHAS (CONTINUIDADE DO ESAM) - FAESE ser realizado no dia 22 de maio de 2025, das 8h às 18h, na sede do SEBRAE, no município de Aracaju/SE ENCERRADO	22/05/2025	22/05/2025			NOTA DE EMPENHO 2025NE000425 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00					1710112025000019	
SEAGRI	05/25	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	Serviço de locação de utilitário do tipo caminhonete pick up, zero quilômetro (LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA O PROGRAMA ÁGUA DOCE) CADASTRADO NO PDO	25/06/2025	24/06/2026			VALOR GLOBAL R\$ 103.500,00 2025NE000535	CONVÊNIO ÁGUA DOCE				1710112025000020	PROCESSO Nº 479/25 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 - SECC- PREGÃO ELETRONICO Nº 0238/24

	02/24	LATICÍNIO MILK VIDA LTDA	Aquisição de leite por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, através da contratação de Empresas e/ou Cooperativas de Laticínios, para prestação de serviços de captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite nos municípios especificados neste Termo para posterior distribuição aos beneficiários consumidores, conforme Resolução GGPA 02, de 15 de junho de 2023, que dispõe acerca da destinação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 644.000 LITOS DE LEITE ENCERRADO	12/04/2024	12/04/2025			2.466.520,00 NOTA DE EMPENHO Nº NE2024 00348	CONVÊNIO Nº nº 904135/2020		PROC. 420/24 1º ADITIVO ADEQUAÇÃO A LEI Nº 8.866/21		1710112024000059 □	PROCESSO Nº 412/23 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/23 REALIZAÇÃO PELA CPL/SEAGRI
SAGRI	10/24	EMPRESA VENCEDORA ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CADASTRADO PDO em 23/07/25	Elaboração de Projetos do Sistema de Adução de Água da Adutora do Leite do Alto Sertão Sergipano e Projeto de Instalação na EB-100 CADASTRADO PDO em 23/07/25	17/10/2024	17/10/2025 PRAZO E VIGÊNCIA ATÉ 180 DIAS	EXECUÇÃO DO CONTRATO 8 MESES ATÉ 18/06/25 PRAZO E EXECUÇÃO ATÉ 180 DIAS		VALOR GLOBAL R\$ 7.209.917,12 Nota de Empenho nº 2024NE001056 Valor do Empenho R\$ 1.802.500,00 CADASTRO DO I-GESP 1710112025000007		TERMO DE COOP. TE C. 01- 24 vigência 12 meses assinatura 23/02/24	PROC. 309/25 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO ATÉ 180 DIAS			CONCORRÊNCIA Nº 01/24 -PROCESSO nº 298/24 LICITATÓRIO A REALIZADO PELA CPL/CODESE
SEAGRI	11/24	CAMPO VERDE CONSULTORIA RURAL E PROJETOS AGRO- PECUARIOS LTDA - ME CADASTRADO PDO em 23/07/25	Contratação de empresa especializada para execução de Cadastro, Georreferenciado de Terras e Regularização Fundiária no Estado de Sergipe, conforme especificações estabelecidas no Termo de Cooperação Técnica nº 05/2024 – SEAGRI/EMDAGRO e Planos de Trabalho;	12/11/2024	12/11/2025			VALOR GLOBAL R\$ 1.700.000,00 Nota de Empenho nº 2024NE0011173 Valor do Empenho R\$ 1.400.000,00		TERMO DE COOP . TEC. 05/24 - SEAGRI- EMDAGRO			1710112025000006	PROCESSO Nº 487/24 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /23 EMDAGRO
SEAGRI	12/24	LATICÍNIO MILK VIDA LTDA	Aquisição de leite por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, através da contratação de Empresas e/ou Cooperativas de Laticínios, para prestação de serviços de captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite nos municípios especificados neste Termo para posterior distribuição aos beneficiários consumidores, conforme Resolução GGPA 02, de 15 de junho de 2023, que dispõe acerca da destinação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - 567.045 LITOS DE LEITE	27/11/2024	27/11/2025			NOTA DE EMPENHO 2024NE001242 VALOR GLOBAL R\$ 2.171.782,35 ACRESCIMO R\$ 300.087,20 - VALOR GLOBAL R\$2.471.869,55			PROCESSO Nº359/2025, 1º ADITIVO DE VALOR R\$ 300.087,20		1710112025000025	PROCESSO Nº 235/24 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/24 REALIZADA PELA CPL/SEAGRI
SEAGRI	01/2025	FAESE	PATROCÍNIO À FAESE (FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE) - ENTIDADE QUE REALIZA A SEALBA SHOW 2025. realizada de 05 A 08 de fevereiro de 2025, no município de Itabaiana/SE SEALBA ENCERRADO	05/02/2025	08/02/2025			VALOR GLOBAL R\$ 200.000,00 NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000058					1710112025000004	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2025

SEAGRI	13/24	GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	prestação, de forma contínua de serviços de auxiliares, Copeiro, Garçom e Zelador, nas dependências da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I e II do Edital referentes ao Pregão nº 091/2024 CADASTRADO PDO em 23/07/25	26/11/2024	vigência (36) meses até 26/11/2027		Valor mensal R\$ 9.120,00	VALOR GLOBAL R\$328.320,00 NOTAS DE EMPENHO Nº 2024NE001234.			PROC. Nº 173/25 1º ADITIVO DE REPACTUAÇÃO R\$ 9.793,17		1710112025000005	PROC. 50/2024 PREGÃO ELETRONICO N° 091/24 REALIZADO PELA SECLOG
SEAGRI	08/2023	W. D. SILVA ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para Implantação de 03 sistemas de dessalinização no padrão do Programa Água Doce, com fornecimento e instalação de equipamentos e execução de serviços técnicos especializados para monitoramento e manutenção de sistemas de dessalinização ENCERRADO	12 MESES 28/08/23 60 dias início 24/08/24 60 dias início 24/10/24 Até 24/12/24	até 21/12/2024	06 MESES início 27/09/23 até 27/03/24. ORDEM DE PARALIZAÇÃO EXECUÇÃO ATÉ 07/06/24 PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS início 08/06/24 ATÉ 05/09/24 PRAZO DE EXECUÇÃO 100 DIAS início 05/09/24 ATÉ 14/12/24		2023NE000.... VALOR GLOBAL R\$ 955.117,58 2º ADITIVO ACRECIMO R\$ 40.627,46 SUPRESSÃO R\$ 283,24 VALOR GLOBAL R\$ 995.461,72 4º aditio acrescimo valor global R\$1.045.462,65 5º aditio acrescimo valor global R\$1.093.799,63 1º apostilamento reajuste do contrato R\$ 32.170,44		1º ADITIVO TERMO DE COOP. TEC. 03/22 (vigência até a data final de vigência do convênio - 17º ADITIVO DO Convênio nº 761.617/2011- MDR/SEAGRI 31/12/24	PROC. Nº 325/24 - 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO PROC. 319/24 2º ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO 1255/24 - 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO PROC. N 1265/24 4º ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO PROC. N 1582/24 5º ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO PROC. 740/24 Solicitação de reajuste de contrato.	ORDEM DE SERV. Nº 11/23 INÍCIO 27/09/23 até 27/03/24. ORDEM DE PARALIZAÇÃO 01/23 60 DIAS INÍCIO 12/10/23 ATÉ 11/12/23 ORDEM DE SERV. Nº 12/23 INÍCIO 13/12/23	1710112023000064	PROC. 1283/22 CONCORRÊNCIA N° 02/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE
SEAGRI	11/2023	HIDROSOLO- SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE 08 (OITO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS. (LOTE 01) ENCERRADO	12/12/2023	12/12/2024	330 DIAS 1º ORDEM DE SERV - 76 dias início 06/06/24 até 21/08/24		VALOR GLOBAL 373.291,46 NOTA DE EMPENHO: 2023NE000700 2023NE000701	CONÊNIO Nº 904.446/2020MDR /CAIXA/SERGIPE/ SEAGRVIGÊNCIA 28/12/24I	TERMO DE COOP. TÊC. Nº 13-21 VIGÊNCIA 30/11/24		1710112023000088	PROC.80/22 CONCORRÊNCIA N° 01/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE	
SEAGRI	12/2023	C.A CONSTRUÇÕES E REFORMA EM GERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (LOTE 02) NÃO CADASTRADO DOTAÇÃO ORAMENTARIA DIVERGENTE	12/12/2024	12/12/2025	ORDEM DE SERV. Nº 02/25 EMITIDA PELA CODERSE INICIO 13/03/25 ATÉ 11/06/25 (90 DIAS)		VALOR GLOBAL R\$ 991.066,04 NOTA DE EMPENHO: 2023NE000698 2023NE000699	CONÊNIO Nº 904.446/2020MDR /CAIXA/SERGIPE/ SEAGR VIGÊNCIA 28/12/24 - 1º ADITIVO DO CONV. VIGÊNCIA 28/12/25	TERMO DE COOP. TÊC. Nº 13-21 VIGÊNCIA 30/11/24 TERMO DE COOP. TÊC. Nº 03-25 VIGÊNCIA 28/12/25	PROCESSO Nº 1769/2024, 1º ADITIVO DE PRAZO E EXECUÇÃO		1710112023000089	PROC.80/22 CONCORRÊNCIA N° 01/2023 REALIZA-DA PELA CPL/CODERSE

SEAGRI	05/2022	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços pelo Contratado, dos serviços de pagamentos e eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN.	20/07/2022 20/07/2023 20/07/2024	19/07/2023 19/07/2024 19/07/2025	-	-	NÃO TEM DESPESA	-	-	PROC. 314/23 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO PROC. 323/24 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	-	Não cadastrado	PROC. Nº 521/22
SEAGRI	09/2022	TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática, 1 (UM) servidor tipo torre, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I e II do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 195/2022, os integrantes a este independente de transcrição.	10/10/2022	10/10/2025	-	-	R\$ 33.500,00	recursos de Transferências Especiais - Plano de Ação nºs 0903-004864, 0903-004217, 0903-004837.	-	-	-	1710112023000019	PROC. Nº 345/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº195//22 REALIZADO PELA SGCC
SEAGRI	06/2021	ANKORA COMERCIO E ENGENHARIA	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza, higienização e conservação predial no bloco, salas e áreas internas e externas na sede da SEAGRI. ASSINADO EM 15/04/2021 COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 428/25 COMUNICA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 06/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA ANKORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEAGRI EM 15/04/26 TRAMITADO PARA O DAF EM 21/07/25	15/04/2021 15/04/2023 15/04/2024 15/04/2025	15/04/2023 15/04/2024 15/04/2025 15/04/2026	-	R\$ 7.050,85 insalubridade 9.386,85 repactuação 10.400,10 ref. meses (janeiro a abril/22) R\$ 10.453,17 ref. meses (maio a dezembro/22) repactuação jan/dez/23 .R\$ 11.483,17	R\$ 84.610,08 insalubridade 112.642,20 repactuação R\$ 125.465,75 6º ADITIVO repactuação jan/dez/23 R\$ 132.624,74	TESOURO DO ESTADO	-	PROC. Nº 392-21 1º ADITIVO Insalubridade PROC. Nº 213/22 2º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 676/22 3º ADITIVO de repactuação PROC. Nº 803/22 4º ADITIVO alteração contratual (razão social) PROC. Nº 61/23 5º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 188/23 6º ADITIVO de repactuação 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROC. Nº84/24 7º ADITIVO de prorrogação PROC. Nº 99/24 8º ADITIVO alteração contratual (razão social) PROC. Nº 430/24 9º ADITIVO de repactuação PROC. 48/25 10º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO PROC. 370/25 REPACTUAÇÃO DE 2025	-	1710112023000021 1ºADITIVO 1710112024000017 2ºADITIVO 1710112024000019 3ºADITIVO 1710112024000020 4ºADITIVO 710112024000021 5ºADITIVO 1710112024000022 6ºADITIVO 1710112024000023	PROC. Nº 299/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº048//21 REALIZADO PELA SGCC

SEAGRI	07/21	CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Execução dos serviços objeto do Contrato nº 07/2021, (LOTE 02) processo virtual nº 543/2020 e Processo virtual nº 736/2022, cujo objeto é a contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresas especializadas na implantação, construção e instalação de 20 (vinte) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA, oriundo do edital de Concorrência Pública Nº 01/2020.8-	08/06/2021 08/06/23 30/05/24	08/06/2022 30/05/25	O.S. nº 06 (15 DIAS - INICIO 15/05/23 TERMINO 30/05/23 (150 DIAS - TERMINO 22/12/23 (150 DIAS - TERMINO 21/05/24 (150 DIAS - INICIO 21/05/24 ATÉ 22/10/24		R\$ 1.900.735,12	Convênio nº 769281/2012- 7º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO vigência até 30/03/2024	TCT 01/2013	PROC. Nº 56/22 TERMO DE RESCISÃO PARCIAL LOTE 01. PROC. Nº 736/22 apostilamento do Contrato nº 07/21 (supressão do lote 01 do contrato) 1º ADITIVO ANEXO AO PROC. 736-22 PROC. 246/23 2º ADITIVO prorrogação de prazo de vigência 12(MESES e execução 150 DIAS 1º APOSTILAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROC.857/23 3º ADITIVO prorrogação de prazo de vigência 12(MESES e execução 150 DIAS PROC.524/24 4º ADITIVO prorrogação de prazo de execução 150 DIAS PROC. Nº 86124 NOTA EXPLICATIVA - PAGAMENTO ÁGUA PARA TODOS	O.S. nº s 02, 03,04 (30 DIAS -INICIO 22/02/23- TERMINO 24/03/23 O.S. nº 05 (15 DIAS -INICIO 24/04/23- TERMINO 08/05/23 O.S. nº 06 (15 DIAS -INICIO 15/05/23- TERMINO 30/05/23 O.S. nº 07 (10 DIAS - INICIO 12/08/23- TERMINO 22/06/23 O.S. nº 09 (30 DIAS - INICIO 18/09/23- TERMINO 18/10/23 O.S. nº 10 (30 DIAS - INICIO 09/10/23- TERMINO 09/11/23	1710112024000052	PROC. 543/20 Concorrência Pública Nº 01/2020 REALIZADO PELO CPL/COHIDRO
SEAGRI	11/2021	ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo para atendimento as necessidades da SEAGRI COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 429/25 TRAMITADO PARA O DAF INFORMANDO INFORMA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/21, CELEBRADO COM A EMPRESA ANKORA EM 21/07/25. OBS: TERMINO DO CONTRATO PARA PROVIDENCIAR LICITAÇÃO EM 15/10/2026	15/10/2021 15/10/2023 15/10/2024	15/10/2022 15/10/2024 15/10/2025	-	R\$ 7.834, 00 repactuação de R\$ 8.570,99 ref. aos meses (janeiro a abril/22), R\$ 8.619,29 ref. aos mesese (maio a dezembro/22) repactuação jan/dezembro/23 Rr\$ 9.198,94	R4 94.008,00 repactuação repactuação jan/dezembro/23 Rr\$103.238,27	TESOURO DO ESTADO	-	Proc. nº 611/22 1º aditivo de prorrogação Proc. nº 688/22 2º aditivo de repactuação Proc. 804/2022 3º aditivo de alteração contratual (razão social) Proc. nº 185/23 4º aditivo de repactuação 1º APOSTILAMENTO Proc. nº 628/23 5º aditivo de prorrogação Proc. 109/2024 6º aditivo de alteração contratual Proc. nº 480/24 7º aditivo de repactuação PROC. Nº 499/24 8º aditivo de prorrogação PROC. 369/25 REPACTUAÇÃO 2025 PROC. 463/25 9º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 2025	-	1710112023000023 1º ADITIVO 1710112024000004 2ºADITIVO 1710112024000005 3ºADITIVO 1710112024000006 4º ADITIVO 17101120240000085º ADITIVO 1710112024000010	PROC. Nº 338/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/21 REALIZADO PELA SGCC

SEAGRI	02/2020	INCOBRÁS- INOVAÇÃO EM CONCESSÕES DO BRASIL SPE LTDA	Concessão onerosa de uso de bem público para realização dos serviços de gestão, ampliação, modernização e manutenção da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ITABAIANA.	04/08/2020	04/08/2050		-	45.692.000,00	-	-	PRC. 659/2022- PEDIDO DE OUTARIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO PROC. 675/22 SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS VIGENTES NO PLANO DE INTERVENÇA CEASA ITABAIANA	-	Não cadastrado	PROC. 11/20 Concorrência Publica nº 02/202
SEAGRI														
SEAGRI														
SEAGRI														

SITUAÇÃO	FISCAL
PROCESSO Nº 11/2025 CONCLUÍDO	NEVITON
PROCESSO Nº 60/2025 CONCLUÍDO	NEVITON E CELIO conforme Portaria nº 15/2024 anexa ao processo.
PROCESSO CONCLUÍDO, TRAMITADO PARA EMDAGRO EM 10/06/25	Marcelo Silva dos Santos, Diretor de Executivo de Ação Fundiária, responsável pelo acompanhamento geral da execução contratual, Frederico Carlos Coutinho Conrado Dantas fiscal do presente contrato,
PROCESSO CONCLUÍDO	FRANCISCO MAYNARD
PROCESSO CONCLUÍDO TRAMITADO PARA GETRAN/JALLIS para retirada de documentos EM 02/07/25	JALLIS

R\$ 2.171.782,35

R\$ 1.022.744,05

R\$ 299.079,20

R\$ 542.945,59

R\$ 2.470.861,55

PROCESSO CONCLUIDO PROC. 420/24 1º ADITIVO ADEQUAÇÃO A LEI Nº 8.866/21 Reiterando o e-mail anterior, informo que o contrato 02/2024, está encerrado e não deverá ser prorrogado. Camila de Oliveira Bacan	FRANCISCO MAYNARD
PROCESSO Nº 298/24 - PROC. 309/25 CONCLUIDO - tramitado para o GS Para assinatura no Ofício, após tramitar para a CODERSE em 25/07/25	FISCAL DO CONTRATO Adnaldo de Santana Santos - CODERSE PORTARIA Nº 43/24 designando o servidores da SEAGRI Uitan Maynard de Oliveira e Airnea Gomes Coelho Cardoso como fical pela SEAGRI.
PROCESSO TRAMITADO PARA EMDAGRO	FISCAL DO CONTRATO -Frederico Carlos Coutinho Conrado Dantas - EMDAGRO
PROCESSO CONCLUIDO	FISCAL DO CONTRATO - Francisco Maynard Garcez e Dênio dantas da Silveira Gois Neto
PROCESSO CONCLUIDO PROCESSO TRAMITADO PARA ASPLAN/NEVITON - Para emitir Parecer conforme Relatório Final do Evento Sealba 2025, após tramitar para o DAF. Em 20/03/2025	NEVITON

PROCESSO CONCLUÍDO 1- PROC. Nº 173/25 CONCLUÍDO	FISCAL EUGENIO RICARDO FRANCO SOBRAL
1- LICITAÇÃO CONCLUIDA -TRAMITADA PARA A CODERSE EM 31/08/23 2- COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 491/23 TRMITADO PARA ASPLAN/ARLINDO -INFORMA TERMINO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 761617/2011 CELEBRADO ENTRE MDR/SEAGRI E TERMO E COOPERAÇÃO TÉCNICA 03/2022 - CELEBRADO ENTRE CODERSE/SEAGRI VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. OBS: ANEXO AO PROC.1283-22 NOTA TEC. Nota Técnica nº 005/2023 – SEAGRI JUSTIFICATIVA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO MDR nº 761.617/2011 OBS: 1º ADITIVO DO CONVÊNIO DE PRORROGAÇÃO ATÉ 30/12/2024 - ENCAMINHADO E- MAIL PARA VANDERSON ALERTANDO A VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 08/23 ATÉ 27/03/24 EM 16/02/- ORDEM DE PARALIZAÇÃO 01/23 60 DIAS INICIO 12/10/23 ATÉ 11/12/23 - ANEXA NA PASTA GESTEC/ PROC. 1283/2023. 1- PROCESSO Nº 325/24 - 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONT. 08/23 - PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS início 08/06/24 ATÉ 05/09/24. PRAZO DE VIGÊNCIA - 60 dias início 24/08/24 ATÉ 24/10/24, OBS: PROC. ENVIADO PARA CODERSE. 2- PROCESSO Nº 319/24 CONCUÍDO 2º ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO. 3- PROCESSO Nº 1255/24 - 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO PROCESSO CONCLUÍDO TRAMITADO PARA A CODERSE 30/09/24 4- PROC. N 1265/24 4º ADITIVO - CONCLUÍDO ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO, TRAMITADO PARA CODESE ATRAVÉS DE OÍCIO EM 25/10/24 5- PROC. N 1582/24 5º ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR E SUPRESSÃO - TRAMITADO para a PGE, EM 09/11/24 PROC. 740/24 Solicitação de realuste de - 1º ORDEM DE SERV - 76 dias início 06/06/24 até 21/08/24.	FISCAL DO CONTRATO - Adnaldo de Santana Santos - CODERSE TRAMITADO O PROCESSO Nº 1582/24 5º ADITIVO PARA A CODERSE. EM 03/12/24 PARA AS PROVIDÊNCIA ADITIVO ASSSINADO PROC. 740/24 CONCLUÍDO com o 1º apostilamento anexa ao processo. Tramitado Para DAF autorizar pagamento, conforme 1º apostilamento, despachos nºs 398/25 e 466/25 em 03/07/25. PROCESSO Nº 740/24 Tramitado Para assinatura do Secretário no Cancelamento do 1º Apostilamento, antes da assinatura enviar para Breno para análise no referido Cancelamento do 1º Apostilamento em 15/07/25.
	FISCAL DO CONTRATO- Adnaldo de Santana Santos - CODERSE
1- TRAMITADO PARA o GEOF Para análise e providências. EM 26/09/23 FALTA:- Ordem de Serviço expedida pela CODERSE 2- TTRAMITADO PARA O GS Para assinatura do Ofício, após tramitar para a CODERSE. EM 19/12/23 PROCESSO Nº 1769/2024, 1º ADITIVO DE PRAZO E EXECUÇÃO CONCLUÍDO . PROCESSO Nº 1769/2024, 1º ADITIVO DE PRAZO E EXECUÇÃO ENVIADO PARA CODERSE EM 12/03/2025	FISCAL DO CONTRATO - Adnaldo de Santana Santos - CODERSE

PROCESSO Nº 314-23- CONCLUIDO ENCAMINHADO A VIA DO BB EM 26/06/23 PROC. Nº 325/24 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONCLUIDO - Encaminhado por e-mail de Juliana BB. EM 09/07/24.	
CONTRATO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO	FISCAL DO CONTRATO - Mario Augusto dos Reis Moraes
3- PROCESSO Nº 84/24 7º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONCLUIDO TRAMITADO PARA A GEATA Para retirada de documentos necessários do Setor, após tramitar para o GEOF para retirada de documentos do GEOF EM 02/04/24. POCESSO ANALISADO PELA PGE. 4 - PROCESSO Nº 99/24- 8º ADITIVO - CONCLUIDO - TRAMITADO PARA GEATA/JALIS EM 25/03/24 5- PROCESSO Nº 430/24 - 9º ADITIVO - REPACTUAÇÃO CONCLUIDO - ENCAMINHADO POR E-MAIL PARA ANKORA EM 08/11/24, Tramitado para o GEOF, Para retirada de documentos necessários do Setor, após tramitar para a GESTEC. EM 11/11/24 COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 27/25 , OFICO Nº 30/25 ENVIADO PARA ANKORA EM 21/01/25 PROC. Nº 48/25 - 10º ADITIVO E PRORROGAÇÃO CONCLUIDO PROC. 370/25 REPACTUAÇÃO DE 2025 iniciado o proc. aguardando documentação solicitada atraves de e-mail	EUGENIO

PROCESSO Nº 543/20 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020. 1- PROC. 56/22 - TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 07/2021 ASSINADO EM 07/04/22- objeto a rescisão parcial, do Contrato nº 07/2021 de Prestação de Serviço, celebrado em 08 de junho de 2021. A rescisão abrange tão somente o Lote 01 da Concorrência Pública nº01/2021. 2- PROC. 736/22 - 3- 1º ADITIVO- ANEXO AO PROC. 736-22.ASSINADO EM 30/05/22 - Constitui objeto do presente instrumento aditivo de supressão ao contrato nº 07/2020, no qual será suprimido o lote 01, restando à Empresa qualificada a cima o Lote 02, referente a contratação de empresa especializada na implantação, construção e instalação de 20 (vinte) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA), do edital que originou o presente instrumento contratual . 4- TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2021 ASSINADO EM 27/07/22 - objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS. OBS:ORDENS DE SERVIÇOS NºS 02.03/04, 05, 06, 07/23 ANEXAS NO E-DOC. PROC. 736/22 5-PROC. nº 246/23 - CONCLUIDO enviado Ofício para a CODERSE enviando documentos do 2º aditivo, em 05/06/23 6-PROC. 1189/2023 NOTIFICAÇÃO TRAMITADO PARA GESTEC/	FISCAL DO CONTRATO Arnaldo de Santana Santos CODERSE OBS: PROCESSO Nº 861/2024 - NOTIFICAÇÃO CIVILTEC- PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NOTIFICAÇÃO - reiterar o pedido do ressarcimento de valores pagos em duplicidade, no valor de R\$ 33.428,26, Considerando NOTA EXPLICATIVA E OFÍCIO 328/2024 DE 25 DE JUNHO DE 2024, anexados ao processo EDOC 861/2024 e encaminhados a CIVILTEC, detalhando todo o equívoco e por consequência um pagamento indevido. O não cumprimento das obrigações os sujeitará as implicações legais e contratuais. notificação datada de 24/03/24.
PROC. 185/23 - CONCLUIDO 1- PROCESSO nº 628/23. 5º ADITIVO CONCLUIDO 2- PROCESSO Nº 109/24 6º ADITIVO - alteração contratual (razão social CONCLUIDO - TRAMITADO PARA A GEMAP/JALIS. Para retirada de documentos necessários, após tramitar para a GESTEC. EM 20/03/24 COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 449/24 PARA O DAF - Informa término de vigência do Contrato n º 11/2021 - Empresa Ankora em 09/08/24, ENVIADO E-MAIL PARA ANKORA SOLICITANDO PROPOSTAS DE PREÇOS PARA FORMALIZAR O PROC. Nº 480/24 7º ADITIVO DE REPACTUAÇÃO.CONCLUIDO Para retirada de documentos necessários do Setor, após tramitar para GESTEC. EM 05/11/24. PROC. Nº 499/24 8º aditivo de prorrogação processo concluído prorrogação a partir de 15/10/24. PROC. Nº 575/24 ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 054/24 DO DEPUTADO ESTADUAL - SOLICITANDO INFORMAÇÕES CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS DO CONTRATO Nº 011/21 - Tramitado para o GS para encaminhar ao gabinete do referido deputado em 03/10/24	FISCAL DO CONTRATO - EUGENIO RICARDO PROC. 369/25 REPACTUAÇÃO DE 2025 iniciado o proc. aguardando documentação solicitada através de e-mail

1- PROC.659/22 TRAMITADO PARA SEAGRI - ASPLAN- JOSE NEVITON SANTOS MELO. Considerando que V. Sa. junto com o Dr. Silvio são da comissão de fiscalização(Portaria 21/2022), remeto para atendimento do Despacho da PGE pela Comissão de Fiscalização. Após retornem.EM 12/12/22 2- PROC. 675/22 [SEAGRI - ASPLAN]- Arlindo Jose Nery Neto Informamos que nosso setor chama-se GESTEC e não ASJUR. Tramite-se para o responsável pela contratação, SR. Néviton, para que cumpra a diligência da PGE(fls. 445), acostando a justificativa motivada da SEAGRI para o adiamento pretendido. EM 10/05/23 PROCESSO Nº 613/23 - REQUERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE AREA PARA AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CEASA DE ITABAIANA OBS: AS PASTAS DOS PROC. 659/22	PORTARIAS Nºs 26/2025/ 42/2025 - .Arlindo José Nery Neto - Presidente .Dielson Tadeu Barreto Leite - Eugênio Ricardo Franco Sobral . Camila de Oliveira Bacan
--	--