



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DO DESENV. AGRÁRIO E DA PESCA
End. Rua Vila Cristina, 1051 CEP 49020-150 Aracaju – Sergipe
Fone: (79) 3179-4205
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E DA PESCA – SEAGRI e a Empresa
**EMPRESA CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI**

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

GOVERNO DE SERGIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA – SEAGRI, ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE.	
ENDEREÇO: RUA VILA CRISTINA Nº 1051, BAIRRO SÃO JOSÉ	CIDADE: ARACAJU UF.: SERGIPE
CGC/MF.	Nº 34.841.271/000-91
REPRESENTANTE LEGAL: SECRETÁRIO	NOME: ZECA RAMOS DA SILVA
ESTADO CIVIL: CASADO	PROFISSÃO: AGROPECUARISTA
CPF Nº 574.XXX.685-04	RG Nº 737XXX-SSP/SE

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL:	CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO:	AV. CARNEIRO DA CUNHA Nº 48, SALA 01 E 02, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58.040-243
TELEFONE:	(83) 3031-0787/0788,
Nº DO CNPJ:	02.287.686/0001-79
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCAS ALMEIDA B. PIMENTEL
Nº DO CPF:	062.XXX.144-28
Nº DA IDENTIDADE: CART.	3.163.XXX-SSP/PB

CELEBRAM o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, firmado em 08 de junho de 2021, conforme solicitação no Parecer Técnico da lavra do Eng.º Civil da CODERSE Senhor Adnaldo Santana Santos, anexo ao processo virtual nº 857/2023 - Solicitação de aditivo de Prazo de Vigência e Execução ao Contrato nº 07/2021 datado de 24 de novembro de 2023, Cláusulas e Condições infra-declinadas:

HomePage: <http://www.sagri.se.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DO DESENV. AGRÁRIO E DA PESCA
End. Rua Vila Cristina, 1051 CEP 49020-150 Aracaju – Sergipe
Fone: (79) 3179-4205

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO TERMO

O presente Instrumento tem por objeto, prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de Vigência e 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de Execução do Contrato nº 07/2021, a partir da data 22 de dezembro de 2023, com base no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira do contrato já mencionado, consubstanciado no Parecer da PGE Nº6592/2023, conforme Parecer Técnico da lavra do Eng.º Civil da CODERSE Senhor Adnaldo Santana Santos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato 07/2021 cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na implantação, construção e instalação de 20 (vinte) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA), do edital que originou o presente instrumento contratual, que não colidam com o presente Termo de Aditivo.

Estando justas e pactuadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 01 (uma) via de igual teor.

Aracaju, 21 de dezembro de 2023

ZECA RAMOS DA SILVA Assinado de forma digital por ZECA RAMOS
SILVA:574681685 DA SILVA:57468168504
04 Dados: 2024.01.02
09:56:13 -03'00'

ZECA RAMOS DA SILVA
Secretário de Estado


LUCAS ALMEIDA B. PIMENTEL
Representante da Empresa **CIVILTEC.**

Testemunhas:

MARIA JOSE NUNES Assinado de forma digital por MARIA
JOSE NUNES DE SA:17047463534
01 - DE SA:17047463534 Dados: 2024.01.02 10:21:55 -03'00'

RAQUEL GOMES DA ROCHA Assinado de forma digital por
RAQUEL GOMES DA ROCHA
02 - DA ROCHA Dados: 2024.01.02 10:28:22 -03'00'

HomePage: <http://www.sagri.se.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 4RQ3-KJAM-PMMI-MXVD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ZECA RAMOS DA SILVA 02/01/2024 09:56:13 (Certificado Digital)
- MARIA JOSE NUNES DE SA 02/01/2024 10:21:55 (Certificado Digital)
- RAQUEL GOMES DA ROCHA 02/01/2024 10:28:22 (Certificado Digital)