GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE i
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DO DESENV. AGRARIO E DA PESCA
End. Rua Vila Cristina, 1051 CEP 49020-150 Aracaju — Sergipe
Fone: (79) 3179-4205

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2023

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E DA PESCA - SEAGRI EMPRESA C.A.
CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL LTDA.

QUALIFICAGCAO DA CONTRATANTE

GOVERNO DE SERGIPE, A'[RAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA - SEAGRI, ORGAO INTEGRANTE DA
ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE.

ENDERECO: RUA VILA CRISTINA N°|CIDADE: ARACAJU UF.: SERGIPE
1051, BAIRRO SAO JOSE

CGC/MF. N° 34.841.271/000-91
REPRESENTANTE LEGAL: | NOME: ZECA RAMOS DA SILVA
SECRETARIO

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSAO: AGROPECUARISTA
CPF N.°574.XXX.685-04 RG N.° 737XXX-SSP/SE

QUALIFICACAO DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL: C.A. CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL LTDA
AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO N° 130, BAIRRO SALGADO

ENDERECO: FILHO, ARACAJU/SE, CEP: 49.020-450 — e-mail:
caconstrucoes.geral@gmail.com

TELEFONE: (79) 99918-7175 / 99950-0082

N° DO CNPJ: 35.287.692/0001-85

REPRESENTANTE

LEGAL: ANDERSON DA SILVA SANTOS

N° DO CPF: 029.XXX.925-26

Ne DA CART.

IDENTIDADE: 3.XXX.306-1-SSP/SE

CELEBRAM 0 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2023, firmado em 12 de dezembro de
2023, conforme solicitagdo da empresa através de Oficios e Parecer Técnico da lavra do Eng.° Civil da
CODERSE Senhor Adnaldo Santana Santos, anexo ao processo virtual n® 1769/2024 - Solicitacéo de
aditivo de Prazo de Vigéncia e Execucdo ao Contrato n°® 12/2023 datado de 26 de novembro de 2024,
Clausulas e Condices infra-declinadas:

HomePage: http://www.sagri.se.gov.br
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO TERMO

O presente Instrumento tem por objeto, prorrogar por mais 12 (doze) meses 0 prazo de vigéncia e
330 (trezentos e trinta) dias o prazo de Execuc¢do do Contrato n° 12/2023, com base no § 1° do
Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e Clausula Terceira do contrato j& mencionado, consubstanciado no
Parecer da PGE N° ...../2024, conforme Parecer Técnico da lavra do Eng.° Civil da CODERSE
Senhor Adnaldo Santana Santos.

CLAUSULA SEGUNDA: DEMAIS CLAUSULAS

Permanecem inalteradas todas as demais clausulas do Contrato 12/2023 cujo objetivo contratacdo
empreitada por preco global a contratacdo de uma Empresa de Construgdo, habilitada tecnicamente
para execugdo de obras de Implantagdo de 06 sistemas de abastecimento d’ agua, do edital que originou
0 presente instrumento contratual, que ndo colidam com o presente Termo de Aditivo.

Estando justas e pactuadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 01 (uma) via de igual
teor.

ZECA RAMOS  Assinado de forma Aracaju, 11 de dezembro de 2024

A digital por ZECA Documento assinado digitalmente
D RAMOS DA b ANDERSON DA SILVA SANTOS
SILVA:5746816 SILVA:57468168504 g o Data: 11/12/2024 11:01:37-0300
Dados: 2024.12.11 Verifique em https://validar.iti.gov.br
8504 12:27:19-03'00"
ZECA RAMOS DA SILVA ANDERSON DA SILVA SANTOS B
Secretario de Estado Representante da Empresa C.A. CONSTRUCOES

Testemunhas: (dispensadas no caso de assinaturas eletrdnicas)
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Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este
documento é valido.

Caodigo de verificacdo: IMYC-M2M6-JUGV-6E5H

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2025 é(séo) :
Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente

“ ANDERSON DA SILVA SANTOS 11/12/2024 11:01:37 (Certificado Digital)

® ZECA RAMOS DA SILVA 11/12/2024 12:27:19 (Certificado Digital)





